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Załącznik nr 3_Projektowane postanowienia umowy 

 

UMOWA NR ……...../2024 

 

               W  dniu .................... 2024 roku w Gliniance pomiędzy Parafią Rzymsko-Katolicką 

pod wezwaniem świętego Wawrzyńca, ul. Wawrzyniecka 149, 05-408 Glinianka, 

NIP 5321814401, zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez: 

Księdza Piotra Błażejczyka - Proboszcza,  

a  

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..., zwanym dalej  

„Wykonawcą”,  

wyłonionym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego 

na podstawie art. 87 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami oraz uchwały nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie 

ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz uchwały nr ………….. Rady 

Gminy Wiązowna z dnia 25.06.2024 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub 

znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, w ramach Rządowego Programu Odbudowy 

Zabytków - w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja dachu kościoła pw. 

Św. Wawrzyńca w Gliniance (XVIII w.) gm. Wiązowna”, które uzyskało dofinansowanie w 

ramach w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - edycja pierwsza 

(RPOZ/2022) - została zawarta umowa o następującej treści:  

§ 1. 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace remontowe polegające na 

wymianie pokrycia dachowego z gontu drewnianego na dachu zabytkowego kościoła św. 

Wawrzyńca oraz przynależnej do niego dzwonnicy przy ul. Wawrzynieckiej 149 w Gliniance 

gm. Wiązowna na podstawie ostatecznej decyzji nr 428/2024 wydanej przez Starostę 

Otwockiego w dniu 21.05.2024 r. sygn. AB.6740.491.2024.MZ udzielającej pozwolenia na 

budowę i zatwierdzającej projekt architektoniczno-budowlany opracowany w marcu 2023 

roku przez jednostkę projektową Anna Gut Budowlani ul. Sosnowa 19 05-462 Emów. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określają w szczególności: 

1) Projekt architektoniczno-budowlany opracowany w marcu 2023 roku przez jednostkę 

projektową Anna Gut Budowlani ul. Sosnowa 19 05-462 Emów; 

2) Decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 10.05.2024 r., 

znak sprawy WN.5142.240.2023.IDK; 

3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót opracowana w marcu 2023 roku przez 

jednostkę projektową Anna Gut Budowlani ul. Sosnowa 19 05-462 Emów; 

4) Przedmiary robót, które mają charakter pomocniczy i nie mogą stanowić podstawy do  

odmowy wykonania elementów budowy ujętych w projekcie architektoniczno – 

budowlanym.  

3. W przypadku pojawienia się rozbieżności dotyczących ilości i rodzaju robót pomiędzy ww. 

dokumentami należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się. 

4. Zakres robót remontowych obejmuje w szczególności: 
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1) montaż rusztowań i zabezpieczeń dojść do budynku; 

2) demontaż, wywóz oraz utylizacja  starego poszycia tj. gontu, łat, kontrłat oraz papy; 

3) demontaż oraz zabezpieczenie materiałów przeznaczonych do ponownego 

wbudowania; 

4) zabezpieczenie i impregnacja istniejącego deskowania; 

5) ułożenie nowej warstwy papy termozgrzewalnej; 

6) wymiana obróbek blacharskich; 

7) wymiana instalacji odgromowej na nową; 

8) montaż nowych łat i kontrłat wraz z ich odpowiednią impregnacją; 

9) dostawa i montaż dwóch warstw gontu cięto - łupanego z drewna modrzewiowego 

wraz z jego odpowiednią impregnacją przed i po montażu ; 

10) zabezpieczenie budynku przed warunkami atmosferycznymi (w szczególności przed 

opadami deszczu); 

11) demontaż rusztowań; 

12) uporządkowanie terenu budowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy przeanalizował projekt 

architektoniczno - budowlany, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz 

warunki wykonania robót określone w specyfikacji warunków zamówienia, dokonał 

potrzebnych mu pomiarów i badań, jak również uzyskał wszystkie niezbędne informacje 

dotyczące: 

1) warunków i możliwości urządzenia zaplecza technicznego i zasilenia go w niezbędne 

media, 

2) występowania urządzeń i elementów wymagających demontażu na czas robót i 

ponownego ich montażu, jeżeli nie podlegają wymianie na nowe, 

3) stanu i systemu dróg dojazdowych, 

4) zapewnienia dojazdu do terenu budowy w trakcie wykonywania robót, 

5) innych danych niezbędnych do wykonania robót i mogących mieć wpływ na ryzyko i 

koszty realizacji umowy. 

6. Wykonawca oświadcza, że wszystkie wymienione wyżej w ust. 5 okoliczności uwzględnił w 

cenie umownej. 

7. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje również między innymi: 

1) organizację terenu budowy; 

2) zabezpieczenie robót pod względem BHP; 

3) ubezpieczenie robót; 

4) wykonanie robót ogólnobudowlanych opisanych w ust. 1 powyżej w sposób 

umożliwiający dostęp do kościoła; 

5) doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu budowy po realizacji inwestycji; 

6) okazywanie, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego 

lub inspektora ochrony zabytków , certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą 

techniczną każdego używanego na budowie wyrobu; 

7) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym   

w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; 

8) sporządzenie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej budowy. 
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§ 3. 

Termin realizacji 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy – do 14 miesięcy od dnia zawarcia umowy tj. do dnia 

……………………………..   

2. Zamawiający zastrzega, że ze względu na zasady finansowania inwestycji w ramach 

Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - edycja pierwsza (RPOZ/2022), Wykonawca 

nie może zgłosić gotowości do Odbioru końcowego wcześniej niż na 7 dni przed terminem 

zakończenia robót określonym w ust. 1 powyżej. 

§ 4. 

 Wartość przedmiotu umowy 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, będzie wynagrodzenie ryczałtowe. 

2. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę brutto: 

…………… zł (słownie: ……………………………… zł) zgodnie z ceną ofertową 

Wykonawcy.  

3. W kwocie, o której mowa w ust. 2 powyżej zawiera się dofinansowanie przedmiotu umowy 

ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - edycja pierwsza  w kwocie 

brutto: …….. zł (słownie złotych: ……………….. 00/100).  

4. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 powyżej obejmuje wszystkie koszty 

związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu 

nieprawidłowego oszacowania zakresu robót i wszelkich kosztów związanych z realizacją 

przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy. 

5. W przypadku wykonania części robót budowlanych będących przedmiotem Umowy przez 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców, o których mowa w § 11 Umowy, zapłata 

należności za wykonane roboty będzie następować zgodnie z treścią ust. 6 poniżej i 

następnych.  

6. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 

budowlane jest przedstawienie dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego 

wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji 

odebranych robót budowlanych. Wykonawca w ciągu 5 dni od daty przekazania 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury częściowej lub końcowej, przedłoży w 

siedzibie Zamawiającego oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 

o otrzymaniu należnego wynagrodzenia lub kserokopię opłaconej faktury (oryginał do 

wglądu Zamawiającego) wystawionej przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z 

przedłożeniem dowodu jej opłacenia.  

7. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 6 

powyżej, kwota należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane 

może być pomniejszana o sumę kwot wynikającą z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.  

8. W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę Zamawiający, na pisemne żądanie 

podwykonawcy, lub dalszego podwykonawcy, dokonuje bezpośredniej zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu  

podwykonawcy, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy 

o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane lub zawarli przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

Bezpośrednia zapłata podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy obejmuje wyłącznie 

należne wynagrodzenie bez odsetek i zostanie uiszczona w polskich złotych (PLN).  
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9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8 powyżej dotyczy wyłącznie należności 

powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 

lub usługi. 

10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający wezwie Wykonawcę do 

zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w ust. 8. 

Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia 

doręczenia wezwania do przedstawienia ww. pisemnych uwag. W przypadku zgłoszenia 

uwag przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający 

składa do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy – w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo dokonuje bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty (gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawca udokumentuje 

jego zasadność fakturą oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót a 

Wykonawca nie złoży w wyznaczonym terminie uwag wskazujących na niezasadność 

bezpośredniej zapłaty) albo nie dokonuje bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność 

takiej zapłaty.  

11. Rzeczy nabyte przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w ramach 

części, za którą wypłacono już wynagrodzenie, lub które zostały wbudowane i stały się 

częściami składowymi obiektu stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca jest 

zobowiązany do dołożenia szczególnej staranności w celu zapewnienia odpowiedniej 

ochrony rzeczy stanowiących własność Zamawiającego.  

§ 5. 

Wynagrodzenie Wykonawcy  

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 2, zostanie wypłacone zgodnie z 

warunkami wypłat dofinansowania w ramach  Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych: 

1) pierwsza płatność częściowa - na kwotę nie wyższą niż 50% kwoty dofinansowania, o 

której mowa w § 4 ust. 3, na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego 

Protokołu Częściowego Odbioru Robót (protokół przerobowy), za wykonane i odebrane 

roboty budowlane dotyczące elementów rozliczeniowych robót, wyszczególnionych w 

Harmonogramie Terminowo- Rzeczowo–Finansowym; 

2) druga płatność częściowa - na kwotę nie wyższą niż kwota dofinansowania, o której 

mowa w § 4 ust. 3, pomniejszonej o kwotę wypłaconą w pierwszej płatności częściowej, 

na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego Protokołu Częściowego Odbioru 

Robót (protokół przerobowy), za wykonane i odebrane roboty budowlane dotyczące 

elementów rozliczeniowych robót, wyszczególnionych w Harmonogramie Terminowo- 

Rzeczowo–Finansowym; 

3) płatność końcowa - płatna po wykonaniu przedmiotu zamówienia na podstawie 

podpisanego przez strony Protokołu Końcowego Odbioru Przedmiotu Umowy w 



 
 

str. 5 

 
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW 

wysokości stanowiącej różnicę wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 umowy i 

faktur częściowych.  

2. Wartości płatności częściowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 powyżej będą ustalane na 

podstawie zaakceptowanych przez Zamawiającego Protokołów Częściowego Odbioru Robót 

(protokoły przerobowe), sporządzanych przez Wykonawcę zgodnie z bieżącym stanem 

zawansowania realizowanych elementów rozliczeniowych robót, wyszczególnionych w 

Harmonogramie TRF. 

3. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury częściowej będzie podpisany przez 

strony Protokół Odbioru Częściowego Robót (protokół przerobowy).  

4. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę końcowej faktury VAT będzie Protokół Odbioru 

Końcowego Przedmiotu Umowy podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy oraz przez 

Komisję Odbiorową po uprzednim uzyskaniu potwierdzenia, że w/w Protokół został 

zaakceptowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego jako jednostkę wypłacającą udzielone 

dofinansowanie. 

5. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wypłata wynagrodzenia będzie oparta na zasadach 

przyjętych zgodnie z Regulaminem Naboru wniosków o dofinansowanie w ramach 

Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - edycja pierwsza (RPOZ/2022), dostępnymi na 

stronie internetowej https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-

odbudowy-zabytkow-edycja-pierwsza/#c28935 

6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentami wymienionymi w ustępie 5 powyżej w 

zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji umowy. Zamawiający będzie zobowiązany do 

stosowania postanowień tych dokumentów w brzmieniu aktualnym na dzień dokonywania 

danej czynności związanej z realizacją niniejszej umowy. 

7. Data podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy rozpoczyna bieg 

terminów gwarancji i rękojmi. 

8. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy, z zastrzeżeniem § 4 ust. 5 i następnych, 

przelewem na konto podane na fakturze, w terminie do 30 dni od dnia przyjęcia przez 

Zamawiającego, prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

9. Dane do faktury VAT: Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem świętego Wawrzyńca, z 

siedzibą ul. Wawrzyniecka 149, 05-408 Glinianka, NIP: 5321814401.  

10. Datą zapłaty faktury VAT jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

11. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich 

fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla którego zgodnie 

z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, prowadzony jest 

rachunek VAT.  

12. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za fakturę z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje się za 

dokonanie płatności w terminie ustalonym w ust. 10 powyżej. 

13. Zamawiający przewiduje dokonywanie płatności, o których mowa w ust. 1, na zasadach 

określonych w uzgodnionym Harmonogramie Terminowo-Rzeczowo-Finansowym, zwanym 

dalej również Harmonogramem TRF. 

14. Harmonogram TRF uznawać się będzie za uzgodniony z chwilą złożenia na nim podpisu 

przez każdą ze Stron. Po jego uzgodnieniu stanie się on częścią Umowy pod postacią 

kolejnego załącznika do niniejszej umowy.  

15. Na potwierdzenie prawidłowego ustalenia wartości poszczególnych elementów budowy, 

występującymi w Harmonogramie TRF Wykonawca jest obowiązany przedstawić 
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Zamawiającemu cenową kalkulację sporządzoną na podstawie złożonej oferty przetargowej 

dla  wszystkich scalonych elementów rozliczeniowych ujętych w Harmonogramie TRF. 

16. Uzgodnienie Harmonogramu TRF winno nastąpić w terminie do 7 dni roboczych od 

przekazania Zamawiającemu jego projektu przez Wykonawcę, przy czym przekazanie 

ewentualnych uwag do Harmonogramu TRF przez Zamawiającego nastąpi w terminie nie 

dłuższym niż do 3 dni roboczych od daty jego przekazania przez Wykonawcę. 

17. W razie nie uzgodnienia Harmonogramu TRF z przyczyn zależnych od Wykonawcy w terminie 

wskazanym w ust.16 powyżej Zamawiający ma prawo wg. swego wyboru przedłużyć termin 

do uzgodnień lub odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tej 

okoliczności. W razie odstąpienia od umowy z powodu nieprzekazania lub nie uzgodnienia 

Harmonogramu TRF, Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec 

Zamawiającego. 

18. Zmiana Harmonogramu TRF nie niosąca za sobą zmiany terminu wykonania całości robót 

stanowiących przedmiot umowy nie jest zmianą istotną i wymaga jedynie pisemnej akceptacji 

Zamawiającego dla przedłożonego Harmonogramu TRF. 

 

§ 6. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia kwoty zabezpieczenia należytego wykonania 

przedmiotu umowy w wysokości 5 % oferowanej ceny brutto tj. w kwocie: ……………….. zł 

(słownie złotych: ………………………………………… ). 

2. Zabezpieczenie zostanie wniesione nie później niż w dniu zawarcia niniejszej umowy w 

formie: …………………………………. 

3. Zabezpieczenie gwarantuje łącznie, zgodne z umową, wykonanie przedmiotu umowy oraz 

służy do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane prace. 

4. 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni po terminie odbioru 

końcowego robót. 

5. 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zatrzymane dla pokrycia ewentualnych roszczeń z tytułu 

rękojmi za wady i zwrócone będzie w ciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi.  

6. Przed zwróceniem kwoty zabezpieczenia wymienionej w ust. 5 Zamawiający może wezwać 

Wykonawcę do udziału w odbiorze pogwarancyjnym, wyznaczając Wykonawcy stosowny 

termin, jednak nie krótszy niż na 14 dni przed upływem terminu gwarancji. 

7. W przypadku braku obecności przedstawiciela Wykonawcy w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie przeglądu pogwarancyjnego Zamawiający ma prawo jednostronnie 

dokonać tych czynności. Protokół z przeprowadzonego przeglądu pogwarancyjnego zostanie 

przesłany do Wykonawcy.      

8. W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego w protokole pogwarancyjnym, 

Wykonawca usunie ujawnione wady i usterki na własny koszt w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

9. Zamawiający wstrzyma zwrot części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym 

mowa w ust. 5 w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w wyznaczonym terminie wad 

i usterek, o których mowa w ust. 8 lub jest w trakcie usuwania tych wad. 

§ 7. 

Obowiązki Zamawiającego. 

1. Do obowiązków Zamawiającego w zakresie wykonania robót budowlanych należy 

w  szczególności: 
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1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy; 

2) przekazanie posiadanej dokumentacji dotyczącej przedmiotu Umowy w momencie 

przekazania terenu budowy Wykonawcy; 

3) przystąpienie do czynności odbiorowych w terminie do 7 dni roboczych od dnia 

zgłoszenia o gotowości do częściowego odbioru robót, a w przypadku końcowego 

odbioru przedmiotu umowy wymagającego powołania komisji z udziałem osób trzecich 

w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia do odbioru; 

4) zapłata Wykonawcy należnego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w 

terminach i kwotach ustalonych w niniejszej umowie z zastrzeżeniem § 4 ust. 5 i 

następnych i następne; 

5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru konserwatora zabytków (w 

przypadku jego ustanowienia) nad prowadzonymi robotami budowlanymi; 

6) odmowa przyjęcia części lub całości robót budowlanych wykonanych niezgodnie 

z zatwierdzoną dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i 

odbioru robót, wymogami technicznymi lub obowiązującym prawem. 

2. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą w sprawach 

dotyczących realizacji przedmiotu umowy jest: ………………. tel. ………………… adres 

mail ………………………….. 

3. Zamawiający uprawniony jest do kontrolowania prawidłowości wykonania robót, 

w szczególności ich jakości, terminowości i użycia właściwych materiałów oraz do żądania 

utrwalenia wyników kontroli w protokołach sporządzonych z udziałem Wykonawcy.  

4. Zamawiający ma prawo zgłaszać zastrzeżenia i żądać od Wykonawcy usunięcia z terenu 

budowy każdej osoby, która zdaniem Zamawiającego zachowuje się niewłaściwie lub jest 

niekompetentna, lub niedbała w wykonywaniu swojej pracy lub której obecność na terenie 

budowy jest uznana przez Zamawiającego za niepożądaną. W uzasadnionych 

przypadkach Zamawiający może żądać usunięcia z terenu budowy podwykonawców 

Wykonawcy. 

5. Zamawiający najpóźniej w dniu przekazania placu budowy przekaże Wykonawcy dziennik 

budowy oraz dokumentację projektową, o której mowa w § 1 ust. 2. 

 

§ 8. 

Obowiązki Wykonawcy. 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) terminowe opracowanie i przedłożenie do akceptacji Zamawiającego  Harmonogramu 

TRF, o którym mowa w § 5 ust. 13;   

2) protokolarne przejęcie terenu budowy i przygotowanie przejętego terenu do realizacji 

przedmiotu umowy, w tym: 

a) wykonanie wszelkich prac przygotowawczych niezbędnych do prowadzenia robót 

budowlanych,  

b) oznaczenie i ogrodzenie terenu budowy tam gdzie jest to ze względów 

bezpieczeństwa wymagane, terenu budowy lub innych miejsc, które mogą być 

traktowane jako stanowiące część terenu budowy,  

c) zapewnienie stałego dozoru terenu budowy, 

d) zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób nieuprawnionych, 

e) inne prace i czynności niezbędne do należytego wykonania przedmiotu umowy 
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3) zapewnienie objęcia kierownictwa budowy przez osobę posiadającą wymagane 

uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej, która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach 

budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub 

inwentarza muzeum będącego instytucją kultury - poświadczonych zgodnie z art. 37c 

ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.  

Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy jest: ………………………….; 

4) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentami § 1 ust. 2 określonymi w opisem 

przedmiotu zamówienia, poleceniami nadzoru wpisanymi do dziennika budowy, 

zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, normami i obowiązującymi przepisami. 

Roboty nieobjęte umową, jeżeli okażą się  niezbędne dla bezpieczeństwa obiektu lub 

zabezpieczenia przed awarią, Wykonawca zobowiązany jest wykonać na podstawie 

wpisu do dziennika budowy dokonanego przez inspektora nadzoru. 

5) ponoszenie kosztów za energię elektryczną oraz wodę zużytą na potrzeby 

wykonywanych robót budowlanych a także za odprowadzanie ścieków powstałych w 

wyniku funkcjonowania zaplecza socjalno-technicznego placu budowy; 

6) wykonanie przedmiotu  umowy przy zastosowaniu wyłącznie materiałów, wyposażenia i 

urządzeń własnych nieposiadających jakichkolwiek obciążeń prawnych, posiadających 

wymagane przepisami atesty, aprobaty, certyfikaty i świadectwa dopuszczenia do obrotu 

i stosowania w budownictwie. Wszystkie zastosowane materiały powinny być nowe, w 

najwyższym gatunku, o jakości i cechach użytkowych nie gorszych niż określone w 

dokumentacji projektowej;  

7) Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Zamawiającemu podejmowanie decyzji w 

zakresie doboru tych materiałów /gatunek, standard, faktura, kolorystyka itp./, które nie 

zostały jednoznacznie sprecyzowane w dokumentacji zamówienia. Szczegółowe 

rozwiązania materiałowe, jeśli nie są dokładnie i jednoznacznie opisane w dokumentacji 

projektowej, muszą być uzgadniane z Inspektorem nadzoru, Projektantem  i 

Zamawiającym; 

8) oznaczenie i zabezpieczenie terenu budowy lub innych miejsc, które mogą stanowić 

część placu budowy; 

9) zapewnienie ochrony przeciwpożarowej i stosowania wymogów BHP w ramach 

obowiązujących przepisów;  

10) zatrudnienie przy realizacji Umowy pracowników wykwalifikowanych, niezbędnych do 

należytego i terminowego wykonania robót; 

11) utrzymywanie ładu i porządku na terenie budowy i w jego otoczeniu, usuwanie na 

bieżąco zbędnych materiałów i odpadów, przekazywanie  odpadów powstałych w wyniku 

robót budowlanych wyłącznie uprawnionym podmiotom; 

12) po zakończeniu robót - doprowadzenie terenu budowy do należytego stanu i porządku, a 

w razie korzystania z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu - także tych 

obiektów; 

13) bieżące informowanie Zamawiającego o sposobie prowadzenia prób jakościowych na 

budowie; 

14) pisemne zawiadamianie Inspektora nadzoru o zamiarze wykonania robót zanikających 

lub ulegających zakryciu - w terminie umożliwiającym ich odbiór, a także pisemne 

zgłaszanie konieczności wykonania robót dodatkowych przed przystąpieniem do ich 

realizacji. 
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2. Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za: 

1) prawidłowe wykonanie obiektu, zastosowane metody wykonawstwa, porządek 

i bezpieczeństwo na budowie; 

2) odpowiednie ubezpieczenie Wykonawcy i podwykonawców oraz budowy; 

3) ubezpieczenie Wykonawcy i podwykonawców od następstw nieszczęśliwych wypadków 

powstałych w związku z realizacją Umowy, w tym: na wypadek śmierci lub kalectwa 

osób upoważnionych do przebywania na terenie budowy oraz osób trzecich; 

4) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej w całym okresie realizacji przedmiotu Umowy; 

5) zapewnienie zabezpieczenia przeciwpożarowego;  

6) zapewnienie nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy; 

7) zapewnienie nadzoru nad przestrzeganiem  przepisów ochrony środowiska na terenie 

budowy; 

8) uzyskanie, na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli to będzie wymagane, 

odpowiednich pozwoleń na wjazd i wyjazd z terenu budowy dla pojazdów obsługujących 

budowę; 

9) zorganizowanie zaplecza budowy zgodnie z potrzebami jej realizacji i zachowaniem 

przepisów bhp i ppoż.;  

10) przeprowadzenie na własny koszt wszelkich wymaganych prób, badań i pomiarów; 

11) zapewnienie bieżącej i końcowej kontroli jakości robót;  

12) przekazywanie, bez zbędnej zwłoki, Zamawiającemu na jego żądanie, wszelkiej 

dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacją źródłową pozwalającą na ocenę 

prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do odbioru; 

13) zabezpieczenie Zamawiającego przed ewentualnymi roszczeniami osób trzecich z tytułu 

naruszenia praw autorskich, patentów i licencji, zarejestrowanych znaków, wzorów itp.  

14) zgłoszenie przedmiotu Umowy do odbioru końcowego wraz ze sporządzoną zgodnie 

z obowiązującymi przepisami dokumentacją powykonawczą i zdjęciową; 

15) ustanowienie należytej reprezentacji Wykonawcy do czynności odbioru;  

16) zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad i usterek przedmiotu Umowy; 

17) sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej 

umożliwiającej uzyskanie Zamawiającemu pozwolenia na użytkowanie, jeśli będzie 

wymagane przepisami prawa; 

18) zapewnienie z należytą troską i starannością wykwalifikowanej kadry robotniczej wraz 

z nadzorem, materiałów i urządzeń budowy niezbędnych do wykonania i utrzymania 

robót w stopniu, w jakim wymaga tego ich jakość;  

19) utrzymanie terenu budowy i jego otoczenia w należytym porządku oraz systematyczne 

usuwanie zbędnych materiałów, odpadków, śmieci i urządzeń prowizorycznych; 

20) w przypadku uszkodzeń powstałych w toku realizacji robót, Wykonawca naprawi szkody 

na swój koszt i doprowadzi do stanu pierwotnego; 

21) jako wytwarzający odpady – za przestrzeganie przepisów prawnych wynikających 

z następujących ustaw: 

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska; 

b) Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach - powołane przepisy prawne 

Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian 

stanu prawnego w tym zakresie; 
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22) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo wszelkich działań 

prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu 

umowy; 

23) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, 

w tym także ruchem pojazdów; 

24) ubezpieczenie na własny koszt robót, realizowanych w ramach niniejszej umowy; 

25) poinformowanie na piśmie Zamawiającego o zaistnieniu sytuacji zagrażających 

przerwaniem robót lub niedotrzymaniem terminu realizacji umowy; 

26) zapewnienie Zamawiającemu pełnej dostępności do robót, jak również informowanie go 

wykonywaniu robót, które będą ulegały zakryciu i umożliwienie ich odbioru;  

27) usunięcie z terenu budowy wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza itp. oraz 

pozostawienie terenu robót w stanie uporządkowanym i przywróconym do stanu 

pierwotnego oraz nadającym się do użytkowania, w terminie na odbiór końcowy; 

28) pisemne powiadomienie Zamawiającego o terminie zakończenia robót i gotowości do 

odbioru  końcowego; 

29) nieodpłatne usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych w toku robót, podczas 

odbioru oraz w okresie gwarancji i rękojmi. Wykonawca nie może odmówić usunięcia 

wad i usterek. 

3. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za teren budowy od momentu 

przekazania terenu budowy do czasu podpisania protokołów odbioru końcowego bez 

zastrzeżeń przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami lokalnymi terenu budowy na którym 

będą realizowane roboty. 

5. Zamawiający może polecić usunięcie oraz ponowne wykonanie na koszt Wykonawcy 

dowolnej części robót, jeżeli materiały i jakość wykonanych robót nie spełniają wymagań 

określonych w ust. 1 pkt 4 powyżej. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót zamiennych w stosunku do robot 

budowlanych opisanych w projekcie architektoniczno – budowlanym, jeżeli ich wykonanie 

jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach 

określonych w Umowie.  

7. W związku z robotami budowlanymi, o których mowa w ust. 6 powyżej Zamawiający ma 

prawo wydawania Wykonawcy poleceń na piśmie a Wykonawca jest zobowiązany do 

wykonania tych poleceń, w szczególności poprzez: zmniejszenie lub zwiększenie ilości 

robót budowlanych na ilości dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu Umowy lub 

pominięcie poszczególnych robót budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, 

jeżeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej. 

8. Wykonanie przez Wykonawcę robót, o których mowa w ust. 7 powyżej powinno nastąpić 

na podstawie sporządzonego Protokołu konieczności. 

9. Protokół konieczności jest sporządzany i akceptowany przez Zamawiającego, i 

podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego, inspektora 

ochrony zabytków oraz Wykonawcę. Załącznikiem do protokołu konieczności, 

stanowiącym jego integralną część, jest protokół z negocjacji dotyczących sposobu 

rozliczenia wykonanych przez Wykonawcę robót zamiennych. 
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§ 9. 

Usuwanie usterek i wad. 

1. Zamawiający ma prawo sprawdzić wykonanie robót i o wykrytych wadach oraz usterkach 

poinformować niezwłocznie Wykonawcę, bez oczekiwania na końcowy odbiór robót. 

Sprawdzenie przez Zamawiającego nie ogranicza praw powołanej przez Zamawiającego 

komisji odbioru.  

2. Zgłaszane wady i usterki Wykonawca usunie na własny koszt, w uzgodnionym obustronnie 

terminie. Również w tym terminie powinny być usunięte wady i usterki wykryte przez 

Wykonawcę we własnym zakresie. 

3. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek potwierdzonych przez 

Zamawiającego, związanych z wykonywaniem robót określonych w § 1 niniejszej umowy. 

§ 10. 

Wykonanie zastępcze 

1. Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad i usterek w uzgodnionym terminie, 

Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi, bez konieczności uzyskania 

odrębnego orzeczenia Sądu, a kosztami ich wykonania obciążyć Wykonawcę bez utraty 

gwarancji na wykonane roboty. W konsekwencji nastąpi obniżenie wynagrodzenia 

Wykonawcy, proporcjonalnie do wykonanego zakresu robót, lecz nie mniej niż o wartość 

wynagrodzenia wypłaconego innemu podmiotowi, co nie wyklucza naliczenia kar 

umownych. 

2. O zamiarze powierzenia wykonania zakresu robót, o których mowa w ust. 1 powyżej 

innemu wykonawcy, Zamawiający powiadomi Wykonawcę co najmniej 5 dni przed ich 

powierzeniem. 

§ 11. 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub 

usług podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane, do 

przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

3. Wykonawca zwracając się do Zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy wraz 

z wnioskiem  przedstawia, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej określonej w 

§ 15 ust. 1 pkt 1 lit. e projekt umowy wraz z częścią dokumentacji projektowej lub opisem 

zakresu i warunków wykonania robót określonych w projekcie umowy o podwykonawstwo.  

4. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku o wyrażenie zgody na 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia do 

treści przedłożonego projektu umowy i żądać jej zmiany z podaniem uzasadnienia. 

5. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu 

umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub 

zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy z podwykonawcą lub 

dalszym podwykonawcą. 
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6. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna 

być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

7. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana 

zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.   

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od 

dnia jej zawarcia, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej określonej w § 15 ust. 

1 pkt 1 lit. f. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od 

dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 

wartości umowy w sprawie zamówienia oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot 

został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.  

10. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty 

wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z zachowaniem 

terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą. 

11. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. 

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców i dalszych 

podwykonawców jak za własne. 

12. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12 powyżej, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż określony w ust. 12, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę i wzywa do doprowadzenia do zmiany tego zapisu umowy 

pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej określonej w § 15 ust. 1 pkt 1 lit. g. 

14. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą 

Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca zwróci się z 

żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie 

art. 647¹ § 1 KC i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór 

fakturowanych robót, Zamawiający może zapłacić na rzecz podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.  

15. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 
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podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 

od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15 powyżej, dotyczy wyłącznie należności 

powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 

lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez 

odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 

Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 15 

powyżej Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia 

doręczenia tej informacji. 

18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o której mowa w ust. 15 powyżej, Zamawiający potrąca kwotę 

wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

20. Konieczność dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy upoważnia Zamawiającego do wystąpienia o zapłatę kary umownej 

określonej w § 15 ust. 1 pkt 1 lit. d. 

21. Wielokrotne dokonywanie bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o której mowa w ust. 15 powyżej lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia 

może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia przez 

Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz naliczenie kar 

umownych, o których mowa w § 15 ust. 1  pkt 1 lit. c. 

22. Zapisy niniejszej umowy dotyczące: trybu zgłaszania podwykonawców, zawierania umów 

na podwykonawstwo, informowania o tym fakcie Zamawiającego oraz dokonywania 

terminowej zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawców lub dalszych podwykonawców są 

obowiązujące zarówno dla Wykonawcy, podwykonawcy jak i dalszego podwykonawcy 

oraz nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy i 

dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 647¹ § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. – Kodeks cywilny. 
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§ 12. 

Rozwiązanie umowy. 

1. Każdej ze Stron przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku naruszenia przez 

drugą Stronę podstawowych postanowień umowy, a w szczególności: 

1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku: 

a) wykonywania przez Wykonawcę robót niezgodnie z projektem i sztuką budowlaną, 

po uprzednim pisemnym ustaleniu terminu usunięcia nieprawidłowości, jeśli te 

nieprawidłowości nie zostaną usunięte w ustalonym terminie, 

b) zwłoki Wykonawcy związanej z oddaniem przedmiotu umowy w stosunku do 

terminu umownego powyżej 14 dni, 

c) ogłoszenia upadłości Wykonawcy, 

d) wielokrotnego dokonywania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części przedmiotu umowy. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. 

5. Rozwiązanie umowy nie powoduje utraty możliwości naliczenia przez strony umowy kar 

umownych. 

6. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 powyżej w 

terminie 30 dni od powzięcia wiedzy o okolicznościach uzasadniających odstąpienie. 

   

§ 13. 

Odbiory. 

1. Zamawiający będzie dokonywał następujących odbiorów robót: 

1) częściowego odbioru robót – określającego zaawansowanie wykonanych robót 

(protokół przerobowy) wymienionych w Harmonogramie TRF - Protokołem 

Częściowego Odbioru Robót – w terminie do 7 dni od jego sporządzenia; 

2) końcowego odbioru przedmiotu umowy – potwierdzającego wykonanie  przedmiotu 

umowy określonego w § 1 ust. 1 - Protokołem Końcowego Odbioru Przedmiotu Umowy 

– rozpoczęcie odbioru do 14 dni od dnia zgłoszenia do odbioru końcowego . Do składu 

komisji odbiorowej, wykonującej czynności końcowego odbioru przedmiotu Umowy 

Zamawiający wyznaczy swoich przedstawicieli. Wykonawca jest uprawniony do 

swobodnego wyznaczenia swoich przedstawicieli do udziału w pracach Komisji 

Odbiorowej; 

3) odbioru gwarancyjnego przedmiotu umowy – rozpoczęcie przeglądu gwarancyjnego 

obiektu powinno nastąpić nie później niż na 14 dni przed upływem okresu gwarancji i 

rękojmi. Z dokonanego przeglądu zostaje sporządzony protokół zawierający 

zestawienie stwierdzonych wad i usterek oraz termin na ich usunięcie. Po upływie 

określonego terminu Zamawiający dokonuje sprawdzenia sposobu usunięcia przez 

Wykonawcę wszystkich wad stwierdzonych podczas przeglądu gwarancyjnego. 
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Dokumentem potwierdzającym usunięcie tych wad i usterek jest Protokół Odbioru 

Gwarancyjnego. 

2. Konieczne jest, aby Protokół Częściowego Odbioru Robót lub Protokół Końcowego 

Odbioru Technicznego został potwierdzony (podpisany) co najmniej przez: Wykonawcę 

lub w jego imieniu przez upoważnionego przedstawiciela np. Kierownika budowy, 

uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

inspektora ochrony zabytków oraz wskazanego przedstawiciela Gminy Wiązowna. 

3. Protokół Częściowego Odbioru Robót, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 powyżej musi  

zawierać: 

1) opis oraz wartość (wraz z podsumowaniem) wszystkich elementów rozliczeniowych 

robót (netto) objętych zakresem przedmiotu Umowy zgodnie z przyjętym 

Harmonogramem TRF; 

2) wartości robót wykonanych w danym okresie rozliczeniowym i podlegających 

odbiorowi częściowemu realizowanego elementu rozliczeniowego robót; 

3) wartości wykonanych i uprzednio odebranych robót (netto) liczonych narastająco od 

początku budowy dla realizowanego elementu rozliczeniowego; 

4) procentowe zaawansowanie wykonania, określone dla każdego elementu 

rozliczeniowego robót. 

4. Przed zgłoszeniem gotowości do końcowego odbioru robót Wykonawca obowiązany jest 

przeprowadzić wszystkie próby techniczne wymagane przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Protokoły z tych badań technicznych stanowić będą część dokumentacji 

powykonawczej, która przed przekazaniem Zamawiającemu powinna być sprawdzona i 

parafowana przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekazuje 

dokumentację powykonawczą Zamawiającemu najpóźniej w dniu zgłoszenia robót do 

odbioru. 

5. Dokumentacja powykonawcza ma potwierdzać wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi oraz umożliwiać Zamawiającemu uzyskanie 

dokumentów zezwalających na użytkowanie wybudowanego obiektu zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. 

6. Wykonawca zobowiązany jest zawiadamiać skutecznie Inspektora Nadzoru 

inwestorskiego, o terminach przeprowadzenia prób i badań z co najmniej 48 godzinnym 

wyprzedzeniem. 

7. Wykonanie prób nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady przedmiotu 

Umowy.  

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych ekspertyz 

prowadzących do sprawdzenia zgodności projektowanych parametrów przedmiotu umowy 

z parametrami technicznymi zrealizowanymi przez Wykonawcę. W wypadku nie 

uzyskania wymaganych parametrów technicznych, koszty przeprowadzenia tych 

ekspertyz ponosi Wykonawca.  

9. W przypadku, gdy w toku czynności końcowego odbioru przedmiotu umowy nastąpi 

stwierdzenie wad fizycznych, których istnienie pozwala na prawidłowe korzystanie 

z obiektu stanowiącego przedmiot umowy, Zamawiający może je uznać za wady 

nieistotne i warunkowo dokonać końcowego odbioru przedmiotu umowy. W takim 

przypadku Zamawiający w Protokole Końcowego Odbioru Przedmiotu Umowy 

wyszczególni wszystkie ujawnione wady nieistotne, określi ich charakterystykę oraz 

wskaże Wykonawcy ostateczny termin na ich usunięcie. Za każdy dzień zwłoki 
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w usunięciu ww. wad nieistotnych w stosunku do oznaczonego przez Zamawiającego 

terminu Wykonawca zapłaci karę umowną, o której mowa w § 15 ust. 1 pkt 1 lit. b umowy.  

10. W przypadku, gdy w toku czynności końcowego odbioru przedmiotu umowy zostaną 

ujawnione wady o charakterze istotnym tj. uniemożliwiające prawidłowe korzystanie 

z obiektu stanowiącego przedmiot umowy lub stwierdzenia wykonania przedmiotu umowy 

niezgodnie z warunkami umowy, Zamawiający jest uprawniony do odmowy dokonania 

końcowego odbioru przedmiotu umowy. Wówczas Zamawiający w Protokole Końcowego 

Odbioru Przedmiotu Umowy wymieni ujawnione wady istotne, określi ich charakterystykę 

oraz uzasadnienie nieodebrania przedmiotu umowy. Zamawiający wskaże Wykonawcy 

termin umożliwiający doprowadzenie przedmiotu umowy do stanu pozwalającego na 

ponowne przystąpienie przez Zamawiającego do końcowego odbioru przedmiotu umowy. 

Za każdy dzień zwłoki w usunięciu ww. wad istotnych w stosunku do oznaczonego przez 

Zamawiającego terminu Wykonawca zapłaci karę umowną, o której mowa w § 15 ust. 1 

pkt 1 lit. b umowy. 

11. Protokół Końcowego Odbioru Przedmiotu Umowy musi zawierać podpisy osób 

uczestniczących w odbiorze oraz jednoznaczną decyzję Zamawiającego, dotyczącą 

dokonania:  

1) odbioru przedmiotu umowy (bez wad) lub,  

2) warunkowego odbioru przedmiotu umowy (z wadami o charakterze nieistotnym) 

z wyszczególnieniem ujawnionych wad oraz wskazaniem Wykonawcy ostatecznego 

terminu na ich usunięcie lub,  

3) odmowę dokonania odbioru przedmiotu umowy. 

12. Jeżeli w czasie Końcowego Odbioru Przedmiotu Umowy zostaną stwierdzone istotne 

wady, które nie nadają się do usunięcia to: 

1) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie 

z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie 

Wykonawcy, 

2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie 

z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy w terminie 30 dni od powzięcia wiedzy o tej okoliczności lub 

żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. Odstąpienie powinno mieć formę 

pisemną i zawierać uzasadnienie. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od 

umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną określoną w § 15 ust. 1 pkt 1 lit. c umowy.  

13. Data podpisania Protokołu Końcowego Odbioru Przedmiotu Umowy będzie dniem 

początku biegu rękojmi za wady i gwarancji jakości dla wszystkich robót składających się 

na przedmiot Umowy. 

§ 14. 

Gwarancja i rękojmia. 

1. Wykonawca niniejszym udziela Zamawiającemu ……………… miesięcznej gwarancji oraz 

rękojmi na wykonane roboty budowlane określone w § 1 umowy. 

2. Okres gwarancji i rękojmi liczony jest od dnia podpisania Protokołu Końcowego Odbioru 

Przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady fizyczne zmniejszające wartość 

użytkową oraz techniczną wykonanych robót. 
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4. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na własny koszt 

zaistniałych wad i usterek.  

5. Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu gwarancji, może on 

równocześnie wykonywać przysługujące mu uprawnienia z tytułu rękojmi. 

6. W ramach odpowiedzialności z tytułu rękojmi, Wykonawca jest zobowiązany usunąć na 

własny koszt wszystkie wady fizyczne przedmiotu umowy zaistniałe w czasie dokonywania 

czynności odbioru oraz wady powstałe po odbiorze, jeżeli Zamawiający zażąda tego na 

piśmie przed upływem rękojmi. 

7. Zamawiający powiadamiać będzie Wykonawcę o wykryciu wad i usterek niezwłocznie od 

chwili ich ujawnienia. Wykonawca winien wadę lub usterkę usunąć w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. Usunięcie wad i usterek musi być potwierdzone 

protokolarnie przez Zamawiającego. 

8. W razie nieusunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych 

przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, 

Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy bez konieczności 

uzyskania odrębnego orzeczenia sądu. 

9. Niniejsza umowa stanowi gwarancję bez konieczności wydania odrębnego dokumentu. 

§ 15. 

Kary umowne i odszkodowania 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Strony stosować będą 

kary umowne wg następujących zasad: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

w wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki, 

b) za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w czasie odbioru końcowego 

oraz w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczony od dnia 

wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek, 

c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu umowy, 

d) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 2% wynagrodzenia 

należnego podwykonawcom wypłaconego bezpośrednio przez Zamawiającego, 

e) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany 

w wysokości 0,1%  wynagrodzenia umownego brutto , 

f) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego 

brutto ,  

g) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 

w wysokości 0,5%  wynagrodzenia umownego brutto, 

h) w przypadku niezatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osoby 

realizującej czynności wskazane w § 8 ust. 5, które objęte są niniejszą umową, a 

wbrew wymogom ustawy Kodeks pracy, zostanie naliczona kara umowna w 

wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki w niezatrudnieniu. 
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2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie 

cywilnym. 

3. Strona zobowiązana do zapłaty kary umownej, dokona jej zapłaty w terminie do 7 dni od 

daty otrzymania wezwania do zapłaty. Po upływie tego terminu Zamawiający jest 

upoważniony do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości 

wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 umowy.  

§ 17. 
Zmiana umowy. 

1. Zmiany treści Harmonogramu TRF wynikające z odmiennej od pierwotnie założonej 

kolejności wykonywania robót budowlanych uważa się za zmiany nieistotne i za zgodą 

stron mogą być wprowadzane w postaci uzgodnionego zamiennego Harmonogramu TRF, 

jako nowego załącznika do umowy. 

2. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, w sytuacji zmiany 

obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści 

umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej 

informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących 

przypadkach: 

1) Zmian  wynikających z konieczności zastosowania innych niż przewidziane w 

projekcie technologii i materiałów, przy czym możliwość i celowość wprowadzenia 

takich zmian musi być zaakceptowane przez projektanta. Zmiany technologiczne 

mogą być spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami: 

a) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w Dokumentacji 

Projektowej lub Specyfikacji technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji 

lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; 

b) pojawieniu się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji 

pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub 

kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające 

uzyskanie lepszej jakości robót; 

c) pojawieniu się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót 

pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów 

wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 

umowy; 

d) konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w Dokumentacji projektowej lub 

Specyfikacji technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych 

rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 

e) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 

obowiązującego prawa; 

f) konieczności usunięcia sprzeczności w dokumentacji projektowej w przypadku 

niemożności usunięcia tych sprzeczności przy pomocy wykładni, w szczególności 

gdy sprzeczne zapisy mają równy stopień pierwszeństwa. 



 
 

str. 19 

 
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia w 

przypadku: 

1) przerwania robót przez Zamawiającego. Wówczas termin realizacji umowy na 

wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas nie dłuższy niż czas przerwy; 

2) wystąpienia sił wyższych. Wówczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy 

może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do usunięcia konsekwencji działania 

powyższych okoliczności;  

3) błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać 

konieczność konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian 

w projekcie. Wówczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy może ulec 

wydłużeniu o czas niezbędny do wprowadzenia poprawek lub zmian w projekcie;  

4) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie 

robót. Wówczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy może ulec 

wydłużeniu o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji lub uzgodnień;  

5) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz. Wówczas termin realizacji 

umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do 

wykonania wymaganych dodatkowych badań i ekspertyz;  

6) prowadzenia prac lub badań archeologicznych, powodujących konieczność 

wstrzymania robót objętych niniejszą umową. Wówczas termin realizacji umowy na 

wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas nie dłuższy niż czas wstrzymania 

robót lub okres niezbędny do wykonania prac lub badań archeologicznych; 

7) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej 

umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia 

wzajemnych powiązań. Wówczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy 

może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do wykonania prac powiązanych z 

przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrębnej umowy;  

8) działania lub zaniechania osób trzecich (np.: organów administracji publicznej i innych 

podmiotów uczestniczących w procedurze opiniowania i uchwalania, realizacji, 

odbioru itp.) Wówczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy może ulec 

wydłużeniu o czas trwania powyższych okoliczności;  

9) złożenia skargi lub wniosku do właściwych organów administracyjnych lub sądowych 

lub odwołania od ich rozstrzygnięcia, o ile będą mogły mieć wpływ na zmianę terminu 

realizacji. Wówczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy może ulec 

wydłużeniu o czas trwania powyższych okoliczności;  

10) ograniczenia w dostępie do terenu objętego robotami. Wówczas termin realizacji 

umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas trwania tego 

ograniczenia;  

11) wystąpienia niezainwentaryzowanych w zasobach geodezyjnych urządzeń, sieci 

podziemnych i innych nieprzewidzianych przeszkód, które będą kolidowały z 

wykonaniem robót. Wówczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy może 

ulec wydłużeniu o faktyczną ilość dni niezbędną do usunięcia ww. przeszkód 

terenowych;  

12) wystąpienia innych okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy pomimo zachowania należytej staranności, w tym m.in. 

konieczności uzyskania decyzji i uzgodnień mogących spowodować wstrzymanie 

robót, konieczność wykonania prac archeologicznych mających bezpośredni wpływ 
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na terminowość wykonania robót itp. Wówczas termin realizacji umowy na wniosek 

Wykonawcy może ulec wydłużeniu o faktyczną ilość dni przerwy w realizacji robót;  

13) wystąpienia robót dodatkowych mających wpływ na dotrzymanie terminu zamówienia. 

Wówczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o 

czas niezbędny do wykonania robót dodatkowych; 

14) w sytuacji, gdy na termin realizacji przedmiotu umowy wpłyną lub będą mogły mieć 

wpływ okoliczności związane z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby 

wywołanej tym wirusem (COVID-19), dotyczące w szczególności: 

a) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na 

innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć 

w realizacji przedmiotu umowy; 

b) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z 

jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w 

związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na Wykonawcę 

obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych; 

c) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, 

trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych; 

d) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają 

możliwość wykonania umowy zgodnie z jej treścią. 

5. Wprowadzenie zmian, o których mowa ust. 4 pkt 14 niniejszego paragrafu wymaga 

przedłożenia przez Wykonawcę informacji o wpływie okoliczności związanych z 

wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19) na 

należyte wykonanie umowy oraz potwierdzenia okoliczności, na które powołuje się 

Wykonawca, poprzez stosowne oświadczenia lub dokumenty. 

6. Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawcy, jeżeli zmiana ta nie wpłynie na termin 

wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana 

podwykonawcy nie wymaga sporządzania aneksu do umowy lecz zgłoszenia w formie 

pisemnej.   

7. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zamówienia na roboty 

dodatkowe, jeżeli zachodzi potrzeba wykonania prac nie ujętych w dokumentacji 

projektowej lub też prac wynikających ze zmiany tej dokumentacji, jeśli potrzeba 

wykonania prac lub zmian w dokumentacji została potwierdzona przez inspektora nadzoru 

w protokole konieczności. 

8. Zamawiający, po wyrażeniu zgody, dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w 

przypadku:  

1) jeżeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego wykonawcę, dodatkowych dostaw, 

usług lub robót budowlanych, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, 

o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności 

wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia 

podstawowego; 

b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 

kosztów dla zamawiającego; 

c) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości 

pierwotnej umowy.  
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2) jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których 

zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie 

modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną 

zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy. 

3) jeżeli istniejące warunki atmosferyczne uniemożliwiają wykonywanie robót 

budowlanych zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, technologią robót 

przyjęta w projekcie budowlanym oraz zasadami wiedzy technicznej,  

4) jeżeli konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana ze 

zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany 

wysokości stawki podatku VAT), 

9. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy w zakresie terminu wykonania oraz 

wysokości wynagrodzenia Wykonawcy wymagają potwierdzenia w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

10. Zamawiający dopuszcza zmianę kierownika budowy oraz innych osób biorących udział w 

realizacji przedmiotu umowy, w sytuacji zdarzeń losowych oraz w przypadku 

niewywiązywania się z pełnionych obowiązków. Inicjatorem zmiany może być 

Zamawiający i Wykonawca. Osoba wskazana do objęcia funkcji kierownika budowy musi 

spełniać warunki określone w SWZ. Zmiana personalna wymaga zgłoszenia w formie 

pisemnej w ciągu 7 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia 

zmian i nie wymaga potwierdzenia w formie aneksu do umowy. 

11. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy, Strony będą starać się 

rozwiązywać polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory te będzie 

rozstrzygać Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. 

12. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz ustawy Prawa budowlanego. 

13. Wykonawca nie może zbywać wierzytelności wynikających z zawartej umowy. 

14. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje 

Zamawiający, a jeden otrzymuje Wykonawca. 

 

              ZAMAWIAJĄCY                                                         WYKONAWCA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki, stanowiące integralną część umowy:  

1. formularz ofertowy Wykonawcy; 

2. projekt architektoniczno – budowlany; 

3. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; 

4. przedmiar robót. 


